
Grosser Gemeinderat Spiez Antrag des Gemeinderates
vom 16. Dezember 2022

GGR-Nr. 143/2023, 27. Februar 2023
__________________________________

Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderates

betreffend

Gemeindezentrum Lötschberg, Sanierung Mitteltrakt 
(Lötschbergsaal), Heizungs- und Lüftungsanlagen, 
energetische Massnahmen / Kreditabrechnung

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderates
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung betreffend Gemeindezentrum Lötschberg, Sanierung Mitteltrakt 
(Lötschbergsaal), Heizungs- und Lüftungsanlagen, energetische Massnahmen, mit abgerechneten 
Kosten von CHF 2'587'270.05 zur Kenntnis.
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1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat Spiez hat am 1. März 2021 einem Verpflichtungskredit von 
CHF 2'590'000 für energetische Massnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung der 
Heizungs- und Lüftungsanlagen Gemeindezentrum Lötschberg, Mitteltrakt (Lötschbergsaal), 
zugestimmt.

2. Bericht

Vorbehalten der Zustimmung des Grossen Gemeinderates wurde das Baugesuch am 22. 
Dezember 2020 eingereicht. Ohne Einsprachen wurde der Gesamtbauentscheid am 11. Mai 
2021 eröffnet und die Baubewilligung erteilt.
Start der sehr intensiven und durch das gedrängte Terminprogramm geprägten Sanierung war 
Anfang Juli 2021. Die Arbeiten konnten auch Dank des umsichtigen Bauleiters der Spörri Graf 
Partner, APP Architekten aus Bern, Anfang Oktober 2021 erfolgreich abgeschlossen werden.

Durch die Sanierung hat der Saal nebst der Erneuerung der heizungs- und der 
lüftungstechnischen Anlagen ein modernes, zeitgemässes und nobleres Aussehen erhalten. 
Das umgesetzte Material- und Farbkonzept wurde anlässlich einer Präsentation durch den 
Architekten dem Gemeinderat vorgestellt und beschlossen.

Die neue LED-Beleuchtung im Saal, Foyer und in den Einstellhallen, die Wärmerückgewinnung 
bei den Lüftungsanlagen und die Dreifachverglasung der Saalfenster usw. werden zu einem 
merklichen Rückgang der Energiekosten führen. Durch den Anschluss an den Wärmeverbund 
erfolgt die Wärmeerzeugung neu ohne fossile Brennstoffe.

Durch eine qualitativ bessere Wärmedämmung des Saalbodens konnte auf die Isolation an der 
Einstellhallendecke verzichtet werden.

Der Saal wurde am 18. Oktober 2021 im Rahmen einer schlichten Feier unter Anwesenheit des 
Gemeinderates, des Planungsteams der Spörri Graf Partner, APP Architekten und der 
Beteiligten der Abteilung Finanzen offiziell eingeweiht.
Am Samstagnachmittag, 23. Oktober 2021 hatte die Bevölkerung von Spiez die Gelegenheit den 
neu sanierten Saal zu besichtigen, wovon rege Gebrauch gemacht wurde.

3. Finanzielle Auswirkungen

BKP Arbeitsgattung/Beschrieb Kostenvoranschlag Abrechnung
(+/- 10 %)

1 Vorbereitungsarbeiten CHF 65'500 CHF 44'971.35
Abbrüche, Demontagen

21 Rohbau CHF 83'000 CHF 83'548.00
Gerüstungen, Baumeisterarbeiten, Holzbau

22 Rohbau 2 CHF 386'000 CHF 195'064.05
Fenster/Aussentüren in Holz und Metall, 
Windfang Foyer, Spez. Dichtungen/Dämmungen, 
Fassadenputze, Sonnenschutz

23 Elektroanlagen CHF 317'000 CHF 377'361.55
Stark- u. Schwachstrominstallationen und -Apparate
Leuchten und Lampen, Gebäudeautomation
Demontagen, Entsorgungen

24 Heizungsanlagen CHF 420'000 CHF 454'165.10
Rückbau der alten Heizungs- und Tankanlagen
Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung
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Rückbau der Lüftungsanlagen
Lüftungsanlagen

25 Sanitäranlagen CHF 34'000
Anpassungsarbeiten Schmutzwasserleitungen
Anpassung Kücheneinrichtungen Saalküche

27 Ausbau 1 CHF 306'000 CHF 382'486.80
Gipserarbeiten
Metallbauarbeiten
Schreinerarbeiten und Schliessanlagen
Spezialverglasungen
Innere Abschlüsse und neue Schiebewand 

28 Ausbau 2 CHF 359'000 CHF 509'392.10
Unterlagsboden Saal
Bodenbeläge aus Kunststein Saal
Bodenbeläge aus Parkett Bühne
Wandbeläge, Deckenbeläge
Innere Oberflächenbehandlungen
Baureinigung

289 Reserveposition CHF 161’000
Ca. 8% Reserve auf Unvorhergesehenes 

291 Architekt / Generalplaner CHF 367'000 CHF 370'028.50
Honorare Architekt/Generalplaner, Bauingenieur, 
Elektroingenieur, Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, 
Kälteingenieur, Bauphysiker, Brandschutzingenieur

3 Betriebseinrichtungen CHF 43'000 CHF 99'787.30
Ersatz der Vorhangsysteme
Service- und Sicherheitsarbeiten Bühnentechnik

4 Umgebungsarbeiten CHF 10'000 CHF 2'861.25
Gärtnerarbeiten, Instandstellung Beläge

5 Baunebenkosten CHF 37'000 CHF 60'281.60
Bewilligungen, Gebühren, Vervielfältigungen, 
Versicherungen, etc.

9 Ausstattung Möbel CHF 7'322.45

Total inkl. MwSt. CHF 2'588'500 CHF 2'587'270.05

Gegenüber dem beschlossenen Verpflichtungskredit von CHF 2'590'000 schliesst die 
Bauabrechnung mit Minderkosten von CHF 2'729.95 ab. 

Förderbeiträge
Folgende Förderbeiträge sind eingetroffen:
 Energie Zukunft Schweiz AG, CHF 7'505 für den Ersatz der Lüftungsanlagen
 Energie Zukunft Schweiz AG, CHF 2’424 für den Ersatz der Umwälzpumpen

Ab April 2021 erhalten Gemeinden als Gebäudebesitzerinnen keine Beiträge des Kantons 
mehr, weil sie schon heute eine Vorbildpflicht gemäss Energiegesetz haben.

Entnahme aus Mehrwertabschöpfung
Gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 1. März 2021 wird ein Beitrag von 
CHF 800'000 aus dem Topf der Mehrwertabschöpfung (Spezialfinanzierung) entnommen.

4. Kenntnisnahme

Der Grosse Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung Gemeindezentrum Lötschberg, 
Sanierung Mitteltrakt (Lötschbergsaal), Heizungs- und Lüftungsanlagen, energetische 
Massnahmen mit abgerechneten Kosten von CHF 2'587'270.05 zur Kenntnis.

Spiez, 25. Januar 2023


