
 

 

 
 
 
 
 
 

UFERSCHUTZPLANUNG 
 
Gemäss See- und Flussufergesetz 
Mit Änderung des Zonenplanes und des Schutzzonenplanes, sowie teilweise Aufhebung des 
Überbauungsplanes mit Sonderbauvorschriften Nr. 5 Oberes Kandergrien 
 
 
Nr. 9 Weekendweg 
 
 
 
 
NEU 
REALISIERUNGSPROGRAMM 
 
 
 
 
 
Die Uferschutzplanung besteht aus folgenden Bestandteilen: 
- Überbauungsplan 
- Überbauungsvorschriften 
- Realisierungsprogramm 
- Technischer Bericht 
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Gemeinde Spiez 
Realisierungsprogramm zur Uferschutzplanung Weekendweg, Nr. 9 
 
Massnahmenblatt 1 Neu 
 
 
 
 
 
Massnahme: Umgestaltung und Aufwertung der Freifläche Weekendweg. 

Lage: Weekendweg, Parzelle Nr. 2060 

Beschrieb: Die Freifläche soll mit Einrichtungen für Ruhe und Erholung at-
traktiviert werden. Das Ufer sowie Bereiche der Freifläche sollen 
ökologisch aufgewertet werden. 

Vorgehen: - Vorprojekt 
- Anpassung Uferschutzplanung 
- Baugesuchsverfahren 
- Kreditbeschluss 
- Ausführung 

Kostenträger: Einwohnergemeinde Spiez 

Kosten: - Projektierung Total:  Fr.  290'000.- 
 SFG:  Fr. 115'000.- 
 

- Anpassung Uferschutzplanung Total:  Fr. 25'000.- 
 SFG:  Fr. 25'000.-
  

- Ausführung Total:  Fr. 775'000.- 
  SFG:  Fr. 290'000.- 
 

Total Kosten: Fr. 1’090'000.- 
Voraussichtlich SFG-relevante Kosten: Fr. 430'000.- 

Priorität: 1 

Ausführung: ab 2024 

 


