

Auszug aus dem Protokoll des Grossen Gemeinderates vom 29. April 2024

215 183.01 Stehende Gewässer (Infrastrukturregister) Fischzucht Faulensee / Ufergestaltung inkl. Neubau WC-Anlage und Feuerstelle Strandweg / Kenntnisnahme Kreditabrechnung

Ausführungen des Gemeinderats

Rudolf Thomann: Gemäss seinerzeitigem Antrag betrug der Kredit CHF 975'000. Die Abrechnung schliesst mit Kosten von CHF 760'000 ab. Damit schliesst die Kreditabrechnung mit einer Kostenunterschreitung von CHF 214'000 ab. Es stellte sich die Frage, ob man einen zu hohen Kredit geholt hat. Die Kreditunterschreitung kam zustande, da einerseits ein bedeutender Submissionserfolg erzielt wurde, andererseits konnte das Projekt bei der Ausführung optimiert werden, was zu geringeren Kosten geführt hat. Weiter sind deutlich weniger unvorhergesehene Risikokosten angefallen. Schlussendlich wurden höhere Subventionen ausgerichtet, als erwartet werden konnten. Von den Gesamtkosten verbleiben der Gemeinde Spiez Nettokosten von lediglich CHF 105'000. Man darf schon sagen, dass es sich um ein sehr gelungenes Projekt handelt. Er weist auch noch auf die super moderne WC-Anlage hin, welche in dieses Projekt integriert wurde.

Allgemeine Diskussion

Andreas Jaun (GS): Er kann sich dem Votum von Rudolf Thomann anschliessen. Es handelt sich um ein erfreuliches Geschäft, nicht nur finanziell, sondern auch in der Ausführung. Es ist eine sehr gelungene Umsetzung. Vom Naherholungswert her handelt es sich um eine deutliche Verbesserung und es können alle profitieren. Mit dem Naturteil konnte ebenfalls eine Verbesserung erzielt werden. Vor zirka fünf Jahren wurde dieses Geschäft im GGR behandelt. Die GS-Fraktion hat damals erwähnt, ob man die Linde, welche gemäss Projekt gefällt werden sollte, nicht stehen lassen könnte. Es ist sehr erfreulich, dass dies mit einer Projektoptimierung möglich gemacht wurde. Es handelt sich sicher auch um einen Mehrwert, dass die Linde nicht gefällt wurde.

Eliane Nef (FS/GLP): Die FS/GLP-Fraktion dankt allen Beteiligten für die gelungene Umgestaltung. Die Gemeinde hat sehr viel Geld investiert, aber der Platz ist um einiges attraktiver geworden. Für Spiezerinnen und Spiezer wie auch für Touristinnen und Touristen, welche dem Strandweg entlanglaufen, ist die Fischzucht ein idealer Badeplatz geworden. Das WC ist etwas futuristisch und gewöhnungsbedürftig, vor allem für Kinder. Der Platz ist zu einem Lieblingsort für Spiezerinnen und Spiezer geworden.

Beschluss

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderats
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung betreffend Fischzucht Faulensee, Ufergestaltung inkl. Neubau WC-Anlage und Feuerstelle Strandweg, mit abgerechneten Kosten von CHF 760'578.15 zur Kenntnis.

NAMENS DES GEMEINDERATES
Die Präsidentin Die Sekretärin

J. Brunner T. Brunner

Geht an

-