

Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderats

betreffend

Trennsystem Roggernweg West / Kreditabrechnung

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderats
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung betreffend Trennsystem Roggernweg West mit abgerechneten Kosten von CHF 434'197.10 zur Kenntnis.

1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat am 27. Februar 2012 einen Verpflichtungskredit von CHF 300'000 bewilligt. Der Gemeinderat hat am 16. September 2013 einen Nachkredit von CHF 140'000 bewilligt.

2. Bericht

Im Roggernweg West in Einigen wurde im 2013/2014 das Trennsystem eingeführt. Es ist seither ohne Störungen in Betrieb.

3. Finanzielle Auswirkungen

Verpflichtungskredit	CHF	300'000.00
Nachkredit	CHF	140'000.00
Total Verpflichtungskredit	CHF	440'000.00
Abrechnungssumme	CHF	434'197.10
Kreditunterschreitung	CHF	5'802.60

Gegenüber dem bewilligten Kredit von CHF 440'000 schliesst die Abrechnung mit Minderkosten von CHF 5'802.60 ab. Dies entspricht einen Wert von 1.32 % der Gesamtkreditsumme.

4. Kenntnisnahme

Der Grosse Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung für das Trennsystem Roggern West mit abgerechneten Kosten von CHF 434'197.10 zur Kenntnis.

Spiez, 19. Januar 2024